

"Согласовано"

Генеральный директор  
ООО "Жилкомсервис № 1"

В.И. Данилов

2013г.

"Утверждаю"

Директор ГКУ "ЖА"  
Калининского района СПб

И.М. Ермолаев

2013 г.

**Адресная программа  
герметизации стыков стеновых панелей  
по ООО "Жилкомсервис № 1 Калининского района"  
на 2013 год.**

№ п/п	Адрес	Вид работ	Объем пог.м.	Сметная стоимость тыс.руб.	Срок исполнения
1	Культуры д.7/1, кв. 248прим. стеклобл.к стене	герметизация	0,01	4,160	февраль
2	Культуры пр., д. 11/2, кв. 41,58	герметизация	0,08	33,280	февраль
3	Культуры пр., д. 25/1, кв. 20	герметизация	0,04	16,640	февраль
4	Гражданский пр., д. 104/1, кв. 441,31, 194,394,196,19, 57, центральная библиотека	герметизация	0,320	133,120	март
5	Д.Бедного ул., д. 1/2, кв. 94	герметизация	0,04	16,640	март
6	Учительская ул., д. 6/1, кв. 3, 139	герметизация	0,08	33,280	март
7	Учительская ул., д. 19/1, кв. 156, 180	герметизация	0,08	33,280	март
8	Гражданский пр., д. 110/4, кв.264,258, 5 пар.	герметизация	0,160	66,560	апрель
9	Гражданский пр., д. 130/1, кв. 33,34,477,160,31	герметизация	0,200	83,200	апрель
10	Культуры пр., д. 21/4, кв. 128, 24, 107, 70	герметизация	0,160	66,560	апрель
11	Луначарского пр., д. 78/1, кв. 352	герметизация	0,04	16,640	апрель
12	Просвещения пр., д. 53/1, кв. 167	герметизация	0,04	16,640	апрель
13	Просвещения пр., д. 53/3, кв.167,242,194,136	герметизация	0,160	66,560	апрель
14	Учительская ул., д. 5/2, кв. 50-козырек, 23, 69,7пар, козырек,116	герметизация	0,200	83,200	апрель
15	Д.Бедного ул., д. 2/1, кв. 248	восстановление разрушенного штукатурного слоя на стеновой панели	0,04	16,640	май
16	Луначарского пр., д. 78/2, кв. 70, 172	герметизация	0,08	33,280	май
17	Луначарского пр., д. 80/2, кв. 141,142	герметизация	0,08	33,280	май
18	Просвещения пр., д. 104, кв. 98	герметизация	0,04	16,640	май
19	Просвещения пр., д. 82/3, кв. 47	герметизация	0,04	16,640	май
20	Светлановский пр., д. 109/3, кв. 61,64,67,70,73	герметизация	0,200	83,200	май
21	Суздальский пр., д. 105/2, кв. 79,9,82	герметизация	0,120	49,920	май
22	Тимуровская ул., д. 18, кв. 88	герметизация	0,04	16,640	май
23	Учительская ул., д. 9/2, кв. 8,2,5,11,14,80,86	герметизация	0,280	116,480	май
24	Ушинского ул., д. 15/1, 5-6 пар.	герметизация	0,120	49,920	май
25	Просвещения пр., д. 84/3, кв. 78	герметизация	0,020	8,320	май
26	Брянцева ул., д. 20/2, кв. 61,73,74	герметизация	0,120	49,920	июнь
27	Гражданский пр., д. 107/3, кв. 43, 102	герметизация	0,08	33,280	июнь
28	Гражданский пр., д. 112/2, кв. 69	герметизация	0,04	16,640	июнь
29	Гражданский пр., д. 112/3, кв. 88	герметизация	0,04	16,640	июнь
30	Гражданский пр., д. 126/2, кв. 63, 3	герметизация	0,08	33,280	июнь
31	Д.Бедного ул., д. 16/1, кв. 320	герметизация	0,04	16,640	июнь

32	Культуры пр., д. 9/1, 2 пар. с 10 по 16 эт., кв. 95	герметизация	0,280	116,480	июнь
33	Культуры пр., д. 17, кв. 35	герметизация	0,04	16,640	июнь
34	Луначарского пр., д. 88/1, кв. 405,182	герметизация	0,08	33,280	июнь
35	Светлановский пр., д. 99/2, кв. 89	герметизация	0,04	16,640	июнь
36	Ушинского ул., д. 23/1, кв. 21	герметизация	0,04	16,640	июнь
37	Гражданский пр., д. 114/5, кв. 52	герметизация	0,04	16,640	июнь
38	Гражданский пр., д. 106/1, кв. 176, 166	герметизация	0,08	33,280	июль
39	Гражданский пр., д. 113/2, кв. 62	герметизация	0,04	16,640	июль
40	Гражданский пр., д. 115/3, кв. 3	герметизация	0,04	16,640	июль
41	Д.Бедного ул., д. 2/3, кв. 29	герметизация	0,04	16,640	июль
42	Д.Бедного ул., д. 26/3, кв. 173	герметизация	0,04	16,640	июль
43	Культуры пр., д. 15/6, кв. 138	герметизация	0,04	16,640	июль
44	Луначарского пр., д. 78/3, кв. 28	герметизация	0,04	16,640	июль
45	Суздальский пр., д. 105/3, кв.8,14,33	герметизация	0,120	49,920	июль
46	Ушинского ул., д. 20, кв. 15	герметизация	0,04	16,640	июль
47	Черкасова ул., д. 6/3, кв. 179	герметизация	0,04	16,640	июль
48	Черкасова ул., д. 8/1, кв. 195	герметизация	0,04	16,640	июль
49	Черкасова ул., д. 12/2, кв. 142	герметизация	0,04	16,640	июль
50	Гражданский пр., д. 106/2, кв. 60	герметизация	0,04	16,640	август
51	Гражданский пр., д. 114/1, кв. 4,205,7,77,142,298	герметизация	0,240	99,840	август
52	Гражданский пр., д. 117/2, пар. 2, 1-5эт.	герметизация	0,200	83,200	август
53	Д.Бедного ул., д. 2/2, кв. 3, 81, 67	герметизация	0,120	49,920	август
54	Д.Бедного ул., д. 30/6, кв. 35	герметизация	0,04	16,640	август
55	Культуры пр., д. 5, кв. 69	герметизация	0,04	16,640	август
56	Лужская ул., д. 10/2, кв. 77	герметизация	0,04	16,640	август
57	Светлановский пр., д. 52, кв. 412,108	герметизация	0,08	33,280	август
58	Тимуровская ул., д. 10/3, кв. 3	герметизация	0,04	16,640	август
59	Ушинского ул., д. 25/1, кв. 141	герметизация	0,04	16,640	август
60	Черкасова ул., д. 12/1, кв. 232	герметизация	0,04	16,640	август
61	Черкасова ул., д.8/4, кв.1, 44	герметизация	0,08	33,280	август
62	Гражданский пр., д. 106/3, кв. 2,3	герметизация	0,08	33,280	сентябрь
63	Гражданский пр., д. 114/4, кв. 8	герметизация	0,04	16,640	сентябрь
64	Д.Бедного ул., д. 30/4, кв. 11	герметизация	0,04	16,640	сентябрь
65	Культуры пр., д. 25/3, кв. 78	герметизация	0,04	16,640	сентябрь
66	Луначарского пр., д. 110, кв. 31,200,403,441,292,365,366	герметизация	0,280	116,480	сентябрь
67	Светлановский пр., д. 58/2, кв. 1	герметизация	0,04	16,640	сентябрь
68	Учительская ул., д. 12/2, кв. 75,8,90	герметизация	0,120	49,920	сентябрь
69	Черкасова ул., д. 7/1, кв. 12, 27, 66, 2 и 4пар. 9 этаж(причердачка),171,72	герметизация	0,280	116,480	сентябрь
70	Культуры пр., д. 11/3, кв. 53,56	герметизация	0,060	24,960	сентябрь
71	Гражданский пр., д. 109/2, кв. 30	герметизация	0,04	16,640	октябрь
72	Гражданский пр., д. 114/5, кв. 52,163	герметизация	0,08	33,280	октябрь
73	Гражданский пр., д. 130/2, кв. 5	герметизация	0,04	16,640	октябрь
74	Д.Бедного ул., д. 30/5, кв. 60	герметизация	0,04	16,640	октябрь
75	Культуры пр., д.13, кв.13,9, 185	герметизация	0,120	49,920	октябрь
76	Луначарского пр., д. 100, кв. 394, 361, 384, 221,222, 16	герметизация	0,240	99,840	октябрь
77	Светлановский пр., д. 97, кв. 13,2,61,166,99,90,29	герметизация	0,280	116,480	октябрь
78	Ушинского ул., д.3/1 кв. 76	герметизация	0,04	16,640	октябрь

79	Черкасова ул., д.6/2, кв.35	герметизация	0,04	16,640	октябрь
80	Гражданский пр., д. 111/3, кв. 54	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
81	Гражданский пр., д. 115/1, кв. 215	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
82	Д.Бедного ул., д. 4/1, кв. 97	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
83	Луначарского пр., д. 106, кв. 70, 7	герметизация	0,08	33,280	ноябрь
84	Ушинского ул., д.39/3 кв.12,30	герметизация	0,08	33,280	ноябрь
85	Черкасова ул., д. 8/3, кв. 107,145,100	герметизация	0,120	49,920	ноябрь
86	Лужская ул., д. 4/2, кв. 89	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
87	Луначарского пр., д. 82/1, кв. 79	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
88	Суздальский пр., д. 105/2, кв. 88	герметизация	0,04	16,640	ноябрь
	<b>ВСЕГО: 191 квартира</b>		<b>7,610</b>	<b>3165,76</b>	

Главный инженер

А.С. Проскурин

исп. Ковалев А.П.

исп. Семенова Ю.Б.  
558-55-23